

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 056/2015
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 40, 65	
Vorgang: Vorlage Nr. 014/2015	AZ: 222.22	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	14.04.2015
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	21.04.2015
Gemeinderat	Beschlussfassung	28.04.2015

- Geschwister-Scholl-Realschule, Brandschutzmaßnahmen***
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Beschlussvorschlag:

Technischer Ausschuss

1. Vergabe der **Metallbauarbeiten**, (Brandschutztüren innen) an die **Firma Berthold Wurst GmbH & Co. KG**, 71540 Murrhardt, zu **83.670,09 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 16.03.2015.
2. Vergabe der **Leichtmetall-Fassadenbauarbeiten** an die **Firma Berthold Wurst GmbH & Co. KG**, 71540 Murrhardt, zu **63.371,07 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 16.03.2015.
3. Vergabe der **Schlosserarbeiten** an die **Firma Zenn Metallbau GbR**, 73614 Schorndorf, zu **59.866,88 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 16.03.2015.
4. Die Kostenfortschreibung, Stand 04/2015, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 360.000,-- € wird genehmigt.

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	2211-501000
Haushaltsansatz	250.000,-- €
Überplanmäßige Ausgabe	
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Überplanmäßige Ausgabe:	110.000,-- €

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
_____	I	II	III		
30.03.2015					

Verwaltungsausschuss (Empfehlung an den Gemeinderat)

1. Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 110.000,-- € wird mit dem in der Begründung genannten Deckungsvorschlägen genehmigt.

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.03.2015 die Maßnahmen zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 300.000,-- € genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 014/2015 wird verwiesen.

Nach Fertigstellung der Werkplanung durch das Stadtbauamt wurden die Leistungen beschränkt zur Vergabe ausgeschrieben.
Zu den Vergaben im Einzelnen:

Metallbauarbeiten (Brandschutztüren)

Zur Submission sind zwei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

Demnach hat die Firma **Berthold Wurst GmbH & Co. KG**, 71540 Murrhardt, mit **83.670,09 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben

Ansatz Kostenberechnung: 41.000,-- €.

Leichtmetall-Fassadenbauarbeiten

Zur Submission sind zwei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 2 ersichtlich.

Demnach hat die Firma **Berthold Wurst GmbH & Co. KG**, 71540 Murrhardt, mit **63.371,07 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben

Ansatz Kostenberechnung: 62.500,-- €.

Schlosserarbeiten (Fluchttreppe)

Zur Submission sind zwei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 3 ersichtlich.

Demnach hat die Firma **Zenn Metallbau GbR**, 73614 Schorndorf, mit **59.866,88 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben

Ansatz Kostenberechnung: 42.000,-- €.

Die Kostenfortschreibung, Stand 04/2015, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 360.000,-- € ab und liegt damit 60.000,-- € über dem Ansatz der Kostenberechnung. Auf die Anlage 4 wird verwiesen.

Die Mehrkosten resultieren einerseits aus zu geringen Ansätzen in der Kostenberechnung, andererseits aber auch am geringen Wettbewerb im Rahmen der Ausschreibung.

Im Haushaltsplan 2015 sind für dieses Projekt Mittel in Höhe von 250.000,-- € eingestellt. Mit Genehmigung der Kostenberechnung über 300.000,-- € (vgl. Vorlage 014/2015) hat der Verwaltungsausschuss am 14.02.2015 weitere Mittel für die vorauss. Mehrkosten in Höhe von 50.000,-- € überplanmäßig bereitgestellt. Als indirekte Deckung dieser Mehrausgaben wurden Einsparungen bei der äußeren Erschließung des Feuerwehrhauses Zipfelbach (HHSt. 6300-955100.027) benannt.

Nach der aktuellen Kostenfortschreibung, Stand 04/2015, ergeben sich jetzt zusätzliche, überplanmäßige Mehrkosten von 60.000,-- €, welche durch vorauss. Einsparungen bei der Flachdachsanieierung Albertville-Realschule (HHSt. 2210-501100) zu decken sind.

Die Genehmigung der überplanmäßigen Mehrausgaben von 110.000,-- € ist vom Gemeinderat insgesamt zu beschließen.

Die Finanzierung der Mehrausgaben im Gesamthaushalt wird im 1. Finanzzwischenbericht 2015 dargestellt werden.

Die Baumaßnahmen sollen im Zeitraum Mai bis Oktober 2015 ausgeführt werden.

Anlagen

- Anlage 1 - Angebotsaufstellung Metallbauarbeiten (Brandschutztüren)
- Anlage 2 - Angebotsaufstellung Leichtmetall-Fassadenbauarbeiten
- Anlage 3 - Angebotsaufstellung Schlosserarbeiten (Fluchttreppe)
- Anlage 4 - Kostenfortschreibung, Stand 04/2015