



Gesamtbaukosten in Höhe von 3,4 Mio. € genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 175/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung durch die externen Planer wurden in einem dritten Ausschreibungsblock weitere zwei Gewerke zur Vergabe ausgeschrieben.

Zur Submission der erneut (unter 22 Bietern) ausgeschrieben Zimmer- und Holzbauarbeiten (Fassade) ist ein Angebot eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Nach Prüfung und Wertung hat die Firma Rieg Holzbau, 73527 Schwäbisch Gmünd, mit 239.900,43 € ein Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 158.292,00 €.

Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung sind in der Anlage 1 nachrichtlich aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung, Stand 03/2020, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 3,719 Mio. € ab und liegt damit 319.000 € über dem Ansatz der Kostenberechnung bzw. 99.000,00 € über dem Budget unter Berücksichtigung der im März und November 2019 bewilligten überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 220.000,00 €. Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung des Projektes und damit zur Vergabe der ausstehenden Aufträge sind weitere Mittel in Höhe von 99.000,00 € in Form einer überplanmäßigen Auszahlung bereit zu stellen.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt über das Produkt 53.80/001 (Pauschalmittel Abwasserbeseitigung) bzw. über das Produkt 51.11/005 (Wertausgleichszahlungen „Gereut“).

Das Projekt soll bis voraussichtlich Dezember 2020 fertig gestellt werden.

## **Anlagen:**

Anlage 1 Vergabe durch die Verwaltung

Anlage 2 Kostenfortschreibung Stand 03\_2020

Anlage 3 Wertung der Angebote Zimmer-Holzbauarbeiten