BV. Georg-Büchner-Gymnasium - Elektrosanierung
Paulinenstraße 29 - 31, 71364 Winnenden

Anlage 1 zu SV 231/2026

Kostenfortschreibung
Stand 09/2026

KG	Gliederung	Kostenberechnung genehmigt durch Gemeinderat am 20.05.2025 Kosten /Brutto		Kostenfortschreibung Kosten / Brutto		Mehr-/Minderkosten	
200	**Herrichten und Erschließen**		**236.000,00 €**		**236.000,00 €**		**0,00 €**
	Ersatzcontainer	233.500,00 €		233.500,00 €		0,00 €	
	Baustelleneinrichtung	2.500,00 €		2.500,00 €		0,00 €	
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**		**494.700,00 €**		**388.800,00 €**		**-105.900,00 €**
	Abbruchmaßnahmen	16.000,00 €		20.000,00 €		4.000,00 €	
	Metallbauarbeiten	47.700,00 €		50.000,00 €		2.300,00 €	
	Tischlerarbeiten	3.600,00 €		4.000,00 €		400,00 €	
	Malerarbeiten	11.000,00 €		11.000,00 €		0,00 €	
	Bodenbelagarbeiten	21.500,00 €		21.500,00 €		0,00 €	
	Trockenbauarbeiten	375.800,00 €		262.369,36 €		-113.430,64 €	
	Gerüstarbeiten	7.200,00 €		8.000,00 €		800,00 €	
	Baureinigung	11.900,00 €		11.900,00 €		0,00 €	
	Rundung	0,00 €		30,64 €		30,64 €	
400	**Technische Anlagen**		**1.697.400,00 €**		**1.202.400,00 €**		**-495.000,00 €**
	Starkstromanlagen / Elektroanlagen	1.372.625,00 €		1.109.610,60 €		-263.014,40 €	
	Fernmelde- und Informationst. Anlagen	125.407,00 €		0,00 €		-125.407,00 €	
	Sonstige Maßnahmen f. technische Anlagen	118.460,00 €		0,00 €		-118.460,00 €	
	Preissteigerung 5%	80.824,60 €		0,00 €		-80.824,60 €	
	Brandmeldeanlage	0,00 €		44.108,24 €		44.108,24 €	
	Rauchmeldertausch	0,00 €		41.723,94 €		41.723,94 €	
	Blitzschutzarbeiten	0,00 €		1.429,55 €		1.429,55 €	
	Gutachterabnahme BMA	0,00 €		5.500,00 €		5.500,00 €	
	Rundung	83,40 €		27,67 €		-55,73 €	
500	**Außenanlagen**		**10.200,00 €**		**10.200,00 €**		**0,00 €**
	Grab- und Pflanzarbeiten	10.200,00 €		10.200,00 €		0,00 €	
700	**Baunebenkosten**		**363.000,00 €**		**363.000,00 €**		**0,00 €**
	Allgemeine Baunebenkosten	25.000,00 €		25.000,00 €		0,00 €	
	Honorare Fachingenieure	338.000,00 €		338.000,00 €		0,00 €	
Gesamt:			**2.801.300,00 €**		**2.200.400,00 €**		**-600.900,00 €**

Aufgestellt:
U. Blümke - Amt f. Hochbau u. Gebäudemanagement