

Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach
Kostenfortschreibung Stand 11 / 2015

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 11 / 2013	Kostenfortschreibung 11 / 2015	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
200	Herrichten und Erschließen					
200.10	Netzanschluss Elektro	31.860,00 €	52.360,05 €		x	20.500,05
200.20	Baukostenzuschuss Syna	7.880,00 €	7.880,00 €	x		0,00
200.30	Trafostation	38.200,00 €	38.197,81 €		x	-2,19
200.40	Netzanschluss Telefon	7.880,00 €	16.860,85 €	x		8.980,85
200.50	Hausanschluss Abwasser	30.000,00 €	31.546,06 €		x	1.546,06
200.60	Koaleszenzabscheider	11.650,00 €	in KGR 300.10 enthalten	x		-11.650,00
200.70	Hausanschluss Wasser	17.850,00 €	15.203,26 €		x	-2.646,74
200.90	Bestätigung Kampfmittelfreiheit	3.570,00 €	in KGR 300.10 enthalten	x		-3.570,00
200.100	Abwasserbeitrag	50.000,00 €	49.925,90 €		x	-3.570,00
	Herrichten und Erschließen	198.890,00 €	211.973,93 €			13.083,93
300	Bauwerk- Baukonstruktion					
300.10	Rohbauarbeiten	702.470,00 €	739.367,37 €	x		36.897,37
300.20	Verglasungsarbeiten	108.927,00 €	157.273,15 €	x		48.346,15
300.30	Gerüstbauarbeiten	22.848,00 €	21.678,02 €	x		-1.169,98
300.40	Dachabdichtungsarbeiten	130.055,00 €	148.289,97 €	x		18.234,97
300.50	Toranlagen	65.748,00 €	84.551,88 €	x		18.803,88
300.60	Fassadenverkleidungsarbeiten	158.365,00 €	164.587,12 €	x		6.222,12
300.70	Schlosserarbeiten	137.231,00 €	113.977,20 €	x		-23.253,80
300.80	Trockenbauarbeiten	48.873,00 €	49.742,00 €	x		869,00
300.90	Innenputzarbeiten	30.024,00 €	19.066,44 €	x		-10.957,56
300.100	Estricharbeiten	38.288,00 €	22.355,71 €	x		-15.932,29
300.110	Innentürenarbeiten	78.183,00 €	55.465,90 €	x		-22.717,10
300.120	Fliesenarbeiten Fahrzeughalle	24.990,00 €	34.003,66 €	x		9.013,66
300.130	Fliesenarbeiten	72.293,00 €	68.505,12 €	x		-3.787,88
300.140	Malerarbeiten	8.479,00 €	11.133,40 €	x		2.654,40
300.150	Schreinerarbeiten	31.321,00 €	69.384,14 €	x		38.063,14
300.151	Schreinerarbeiten (Küchen)	17.850,00 €	31.979,76 €	x		14.129,76
300.160	Baureinigung	6.426,00 €	6.758,87 €	x		332,87
300.170	Brandschutz / Feuerlöscher	3.570,00 €	3.570,00 €			0,00
300.180	Beschilderung	2.975,00 €	2.975,00 €			0,00
300.190	Schliessanlage	3.570,00 €	3.570,00 €			0,00
300.200	Bilderleisten	595,00 €	595,00 €			0,00
	Bauwerk- Baukonstruktion	1.693.081,00 €	1.808.829,71 €			115.748,71
400	Bauwerk -Technische Anlagen					
400.10	Starkstromanlagen	251.860,00 €	259.350,00 €	x		7.490,00
400.20	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	17.108,00 €	13.670,40 €	x		-3.437,60
400.30	Gefahrenmeldeanlagen	76.931,00 €	71.166,43 €	x		-5.764,57
400.40	Funk- und Leitstandtechnik	79.000,00 €	75.805,12 €	x		-3.194,88
400.50	Sanitärinstallationen	115.879,12 €	120.786,42 €	x		4.907,30
400.60	Heizungsinstallationen	113.069,16 €	100.176,57 €	x		-12.892,59
400.70	Lüftungsinstallationen / Druckluft	103.044,79 €	64.592,32 €	x		-38.452,47
400.80	Aufzugsanlage	29.750,00 €	41.697,60 €	x		11.947,60
	Technische Anlagen	786.642,07 €	747.244,86 €			-39.397,21 €

Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach
Kostenfortschreibung Stand 11 / 2015

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 11 / 2013	Kostenfortschreibung 11 / 2015	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
500	Außenanlagen					
500.10	Innere Erschließung	415.726,50 €	289.548,61 €	x		-126.177,89
500.20	Landschaftsbauarbeiten	74.708,20 €	74.708,20 €			0,00
	Außenanlagen	490.434,70 €	364.256,81 €			-126.177,89 €
600	Ausstattung und Kunstwerke					
610.10	Möblierung / Lagerregale	92.665,30 €	92.665,30 €			0,00
	Ausstattung und Kunstwerke	92.665,30 €	92.665,30 €			0,00 €
700	Baunebenkosten	729.000,00 €	729.000,00 €			0,00

Zusammenstellung der Kosten

200	Herrichten und Erschließen	198.890,00 €	211.973,93 €			13.083,93
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.693.081,00 €	1.808.829,71 €			115.748,71
400	Bauwerk - Technische Anlagen	786.642,07 €	747.244,86 €			-39.397,21
500	Außenanlagen	490.434,70 €	364.256,81 €			-126.177,89
600	Ausstattung und Kunstwerke	92.665,30 €	92.665,30 €			0,00
700	Baunebenkosten	729.000,00 €	729.000,00 €			0,00
	Zur Rundung	4.286,93 €	29,39 €			-4.257,54
	Gesamtbaukosten Feuerwehrhaus	3.995.000,00 €	3.954.000,00 €			-41.000,00 €

Zusammenstellung der Kosten Äußere Erschließung / Anschluss L 1140

300	Tief- und Straßenbauarbeiten	168.963,34 €	86.893,97 €	x		-82.069,37
700	Baunebenkosten	21.000,00 €	21.000,00 €			0,00
	zur Rundung	36,66 €	0,00 €			-36,66
	Gesamtbaukosten Äußere Erschließung	190.000,00 €	107.893,97 €			-82.106,03

Zusammenstellung Baukosten Projekt Feuerwehrhaus Zipfelbach

Baukosten Feuerwehrhaus	3.995.000,00 €
Baukosten Äußere Erschließung	190.000,00 €
Gesamtbaukosten Projekt	4.185.000,00 €

(s. Kostenberechnung Stand 13.11.2013, Vorlage Nr. 231/2013 nÖ,
 zzgl. Überplanm Ausgabe i.H. v. 50 T€ aus 2015)

Finanzierung (Haushaltsstelle 1300-944110.013 - Hochbau)

Ansatz 2013	100.000,00 €
Ansatz 2014	500.000,00 €
Ansatz 2015	2.000.000,00 €
überpl. Ausgabe 2015 (Abwasserbeitrag)	50.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung	1.345.000,00 €
Gesamtbedarf	3.995.000,00 €

Finanzierung (Haushaltsstelle 6300-951100.027 - Äußere Erschließung)

Ansatz 2015 - 190.000,- €
Gesamtbedarf 190 T€

Status:
 KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme incl. Nachträge)
 SGR - Schlussgerechnet