

<b>S i t z u n g s v o r l a g e</b>		<b>Nr. 040/2016</b>
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 32, 65	
Vorgang: Vorlage Nr. 231 / 2013	AZ: 131.31	
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Termin</b>
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	08.03.2016

***Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach***  
***- Vergabe von Bauleistungen***  
***- Kostenfortschreibung***

**Beschlussvorschlag:**

1. Vergabe der **Landschaftsbauarbeiten** an die Firma **Link GmbH Garten- und Landschaftsbau**, 70736 Fellbach, zu **102.619,06 €** auf der Grundlage des Angebotes vom 01.02.2016.
2. Die Kostenfortschreibung, Stand 03 / 2016, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 3,993 Mio. € wird genehmigt.

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	1300-944110.013
Haushaltsansatz	1.345.000,- €
Haushaltsrest	
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:	

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
_____	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>		
19.02.2016					

**Begründung:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 die Entwurfsplanung für den Neubau des Feuerwehrhauses Zipfelbach genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 231 / 2013 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden in einem fünften und damit letzten Ausschreibungsblock die Landschaftsbauarbeiten öffentlich zur Vergabe ausgeschrieben.

Zur Submission sind sieben Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Ein Angebot musste wegen unvollständiger Verdingungsunterlagen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

Demnach hat die Firma **Link GmbH Garten- und Landschaftsbau**, 70736 Fellbach, mit **102.619,06 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  
Ansatz Kostenberechnung: 86.708,20 €

Die Kostenfortschreibung, Stand 03 / 2016, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 3,993 Mio. € ab und liegt damit 2.000,- € unter dem Ansatz der Kostenberechnung. Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Die Baumaßnahme ist im Haushaltsplan 2016 vollständig finanziert. Haushaltsmittel für die Erteilung des o.a. Auftrages stehen zur Verfügung.

Das Feuerwehrhaus soll im Juni 2016 fertig gestellt und an den Nutzer übergeben werden.

**Anlagen:**

- Anlage 1 - Angebotsaufstellung Landschaftsbauarbeiten
- Anlage 2 - Kostenfortschreibung, Stand 03 / 2016