

## Tiefgarage Stadtmitte - Bauwerksinstandsetzung Treppenhaus Wall-/Wagnerstraße 3.BA

Haushaltsstelle : 6810-501000

**Bereitgestellte Haushaltsmittel :**

planmäßig bereitgestellt :	125.000,00 €	
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €	
<b>Summe :</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>netto (BGA 86,6 %)</b>

**Baubeschreibung :**            Betonsanierung  
                                       Einbau KKS (Kathodischer Korrosionsschutz)  
                                       Erneuerung Natursteinbelag Treppe  
                                       Erneuerung Stahltür

**Bauzeit :**                        November 2015 - April 2016

**Baukosten :**                        **131.549,76 € netto (BGA 86,6 %)**

**Anmerkung :**                    **Mehrkosten**                        **6.549,76 €**

Stahltür und größere Flächen Bodenbelag mussten erneuert werden

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
3	Bauwerk	115.000,00	113.474,98	-1.525,02
7	Baunebenkosten	10.000,00	18.074,78	8.074,78
	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>125.000,00</b>	<b>131.549,76</b>	<b>6.549,76</b>