
Kanalauswechslung Waiblinger Straße

Haushaltsstelle : 7000-956200.150

Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	250.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €
Summe :	250.000,00 €

Baubeschreibung : Kanalauswechslung und Wassererneuerung
Waiblinger Str. einschl. halbseitiger
Fahrbahnerneuerung in Winnenden

Bauzeit : August 2014 - Okt. 2014

Baukosten : 151.846,59 €

Anmerkung : **Minderkosten** -17.153,41 €
günstiges Ausschreibungsergebnis

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
400	Technische Anlagen	169.000,00	143.042,94	-25.957,06
700	Baunebenkosten	0,00	8.803,65	8.803,65
	Gesamtbaukosten	169.000,00	151.846,59	-17.153,41