

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 067/2017
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 40, 65	
Vorgang: Vorlage Nr. 148 / 2015	AZ: 231.22	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	25.04.2017

Georg-Büchner-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Vergabe der **Rohbauarbeiten** an die Firma **Karl-Heinz Rahm GmbH**, 70374 Stuttgart, zu **172.734,80 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 21.03.2017.
2. Vergabe der **Metallbauarbeiten (Brandschutztüren)** an die Firma **Berthold Wurst GmbH & Co. KG**, 71540 Murrhardt, zu **92.646,26 €** auf der Grundlage des Angebotes vom 20.03.2017.
3. Vergabe der **Bodenbelagsarbeiten** an Firma **Hambach Naturstein GmbH**, 71336 Waiblingen, zu **50.127,56 €** auf der Grundlage des Angebotes vom 20.02.2017.
4. Die Kostenfortschreibung, Stand 03 / 2017, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 1,645 Mio. € wird genehmigt.

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	2310-501100
Haushaltsansatz	918.000 €
Haushaltsrest	146.419 €
Haushaltsmittel insgesamt:	1.064.419 €
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:	

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
_____	I	II	III		
30.03.2017					

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2015 die Entwurfsplanung über die Brandschutzmaßnahmen im Georg-Büchner-Gymnasium genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 148 / 2015 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden in einem dritten Ausschreibungsblock weitere Gewerke für die geplanten Brandschutzmaßnahmen im Bau 1 zur Vergabe ausgeschrieben.

Zu den Vergaben im Einzelnen:

1. Rohbauarbeiten

Zur Submission sind drei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 1 ersichtlich. Demnach hat die Firma **Karl-Heinz Rahm GmbH**, 70374 Stuttgart, mit **172.734,80 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 165.000 €

2. Metallbauarbeiten (Brandschutztüren)

Zur Submission sind drei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 2 ersichtlich. Demnach hat die Firma **Berthold Wurst GmbH & Co. KG**, 71540 Murrhardt, mit **92.646,26 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 110.000 €

3. Bodenbelagsarbeiten

Zur Submission ist ein Angebot form- und fristgerecht eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 3 ersichtlich. Demnach hat die Firma **Hambach Naturstein GmbH**, 71336 Waiblingen, ein wirtschaftliches Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung 53.000 €

Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung sind in der Anlage 4 nachrichtlich aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung, Stand 03 / 2017, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 1,645 Mio. € ab und liegt damit 13.000 € unter dem Ansatz der Kostenberechnung. Auf die Anlage 5 wird verwiesen.

Die Bauleistungen sollen im Zeitraum von Juni bis November 2017 ausgeführt werden.

Die Baumaßnahme ist im Haushaltsplan 2017 vollständig finanziert. Haushaltsmittel zur Erteilung der o. a. Aufträge stehen somit zur Verfügung

Anlagen:

- Anlage 1 - Angebotsaufstellung Rohbauarbeiten
- Anlage 2 - Angebotsaufstellung Metallbauarbeiten (Brandschutztüren)
- Anlage 3 - Angebotsaufstellung Bodenbelagsarbeiten
- Anlage 4 - Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung
- Anlage 5 - Kostenfortschreibung Stand 03 / 2017