

BV Errichtung Mietmodul Grundschule Hungerberg Schulkindbetreuung  
 Hungerbergstr. 93, 71364 Winnenden

**Rahmenterminplan** Stand 12.05.2021

| Jahr  |                     |                |            |            |          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
|-------|---------------------|----------------|------------|------------|----------|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|----|----|----|--------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|
| Monat |                     |                |            |            |          | Mai |    |    |    | Juni |    |    |    |    | Juli |    |    |    | August |    |    |    | Sept. |    |    |    | Okt. |    |    |    |
| KW    |                     |                |            |            |          | 18  | 19 | 20 | 21 | 22   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27   | 28 | 29 | 30 | 31     | 32 | 33 | 34 | 35    | 36 | 37 | 38 | 39   | 40 | 41 | 41 |
| Nr.   | Vorgang             | Verantwortlich | Anfang     | Ende       | Dauer    |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 01    | Beschluss GR        | Gemeinderat    |            | 18.05.2021 |          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 02    | Auftragserteilung   | Stadtbauamt    |            | 19.05.2021 |          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 03    | Genehmigungsplanung | Unternehmer    | 20.05.2021 | 17.06.2021 | 4 Wochen |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 04    | Baugenehmigung      | Baurechtsamt   | 21.06.2021 | 17.09.2021 | 3 Monate |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 05    | Aufstellung         | Unternehmer    | 20.09.2021 | 08.10.2021 | 3 Wochen |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 06    | Mängelbeseitigung   | Unternehmer    | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 1 Woche  |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 07    | Einzug / Möblierung | Nutzer         |            | 18.10.2021 |          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |
| 08    | Nutzungsbeginn      | Nutzer         |            | 20.10.2021 |          |     |    |    |    |      |    |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |